

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области



Утверждаю

Директор школы

Приказ № 18 от 11.01.

Р.И. Сотник
2022 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по методическому сопровождению введения в образовательную деятельность
новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в школе на 2022 – 2023 учебный год**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки реализации
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС начального общего образования	Май 2022 года
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС основного общего образования	Май 2022 года
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение учебного года
6.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года
7.	Анализ соответствия материально-технической базы школы, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 года – июнь 2022
8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, среднего профессионального образования, организаций культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года – май 2022
9.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования	В течение учебного года
10.	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной	По согласованию

	образовательной программы начального и основного общего образования	
Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года
12.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС основного общего образования	В течение учебного года
13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До сентября 2022 года
14.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников школы	До сентября 2022 года
15.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До мая 2022 года
16.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До мая 2022 года
17.	Утверждение основных образовательных программ начального и основного общего образования, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий, программы коррекционной работы основной образовательной программы, на заседании педагогического совета	До сентября 2022 года
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год	До 30 мая 2022 года
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	До 30 июня 2022 года

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	
20.	Проведение семинара по функциональной грамотности по теме: «Использование инструментария PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации обновленных ФГОС»	Сентябрь 2022 года
21.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года
Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
22.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года
23.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь 2022
24.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО
25.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года
26.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года
27.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы начального общего образования по обновленным ФГОС начального общего образования	В течение учебного года
28.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы основного общего образования по обновленным ФГОС основного общего образования	В течение учебного года

29.	Формирование плана функционирования внутренней системы оценки качества образования в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации основной образовательной программы НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года
Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
30.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года
31.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года
32.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих основные образовательные программы НОО и ООО	В течение учебного года
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2022 года
Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
33.	Размещение на сайте школы информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года
34.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года
35.	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение учебного года
36.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года